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Stagebedrijf1



IT4IT services

▸ Westerlo
▸ Consultancy bedrijf
▸ Gekend van dotnetacademy
▸ .NET en front-end technologieën
▸ 15 werknemers ( + 30 wn’s Bitconsult)
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Klanten
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IT4IT services

▸ 2 Managing Partners

▹ Bjorn Ruysens & Daan Geudens

▸ Consultants
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Aanleiding en achtergrond2



Kampidoe

▸ Jeugdverblijf Kampidoe voor 56 personen in Leopoldsburg

▹ Eigendom van Scouts Geleeg Leopoldsburg vzw

▸ Gerund door vrijwilligers

▸ Verhuur van hun gebouwen voor

▹ Jeugdverenigingen, Scholen, ….
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https://www.scoutsgeleeg.be/


Huidige situatie

▸ Wijzigingen gebeuren manueel in de database 
door de vrijwilligers

▸ Boekingen goedkeuren

▸ Wijzigingen van contactgegevens
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Huidige situatie

▸ “Overzicht” waar boekingen worden op weergegeven

▸ Eerste 20  (geen geschiedenis of toekomst)

▸ PHP upgrade problemen bij nieuwe hosting

▸ Een simpele details-pagina waar geen CRUD-operaties  
mogelijk zijn
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Doelstellingen3



“ Een webapplicatie voor het beheren van de 
verhuringen van de gebouwen van Kampidoe.

Een webapp om te verhinderen dat er in de 
databank manuele aanpassingen gebeuren door de 
vrijwilligers van Kampidoe.
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Doelstellingen
▸ Overzicht (zoals foto) met extra 

functionaliteiten:

▸ Kunnen zoeken

▸ Detailscherm 

▸ Wijzigingen

▸ Poetstijden na vertrek in kaart brengen

▸ Dit vermijdt overlap
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Technische doelstellingen

▸ Webapplicatie

▸ Frontend – Angular

▸ Backend - .NET
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Technische doelstellingen
▸ Backend met gebruik van

▸ CQRS

▸ MediatR

▸ Logging & performantiemeting

▸ DTO  met Automapper

▸ Generic repository

▸ Unittesten
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Business case4



Business case

▸ Geen rechtstreeks contact met de database

▹ Gebruikers zijn beperkt tot hun specificatie

▹ Eenvoudiger gegevens kunnen wijzigen

▹ Geen technische mensen meer nodig

▸ Beter overzicht (visualisatie van de data)

▸ Overlap bij reservaties weergeven
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Planning5



Initiatiefase
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Week 1

Kennismaking met de 
werkplek

Week 3

Leertraject

Week 2

Kennismaking met de 
werkplek
Startvergadering 10/3
Uitwerken PvA

Week 4

Leertraject

Terugkommoment



Leertraject
▸ Cursus SOLID 2 dagen

▸ Cursus OO Design 2.5 dagen

▸ Cursus Unittesten 3 dagen

▸ Cursus Generics 1.5 dagen

▸ Video Northwindtraders (handleiding nieuwe backend)

1 dag

▸ In totaal : ± 2 weken
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Realisatiefase
▸ Na leertraject

▸ Vanaf week 5

▸ Elk eigen functionaliteiten ontwikkelen

▸ Bv Emmy – CRUD Users

Jelle - CRUD Reservaties
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Realisatiefase
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Info van stagementor 
over volgend deel van 
de opdracht

Uitvoeren opdrachtAnalyseren van 
de opdracht en 
taakverdeling

Controle opdracht

Werken in sprints:



Informatie en rapportering6



Informatie &  Rapportering

▸ Stagementor

▸ Bjorn Ruysen

▸ Azure DevOps  - Product Backlog & Repository

▸ MS Teams - Communicatie
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Azure DevOps
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Informatie &  Rapportering

▸ Stagebegeleider

▸ Christine Smeets

▸ Wekelijks verslag

▸ 2 terugkommomenten (26/3 & 23/4)
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Bedankt!
Vragen?


